




Масштабирование успешного пилота поточковой загрузки ночных отчётов на все витрины для ускорения доступа к данным

Предлагаем масштабировать успешный пилот на все витрины для ускорения доступа к данным.



Обсуждаем проблемы, итоги пилота и план масштабирования

Проблема: отчёты приходят слишком поздно для решений

Результаты: показатели улучшились на двух тестовых витринах

План: перевод оставшихся 14 витрин до конца квартала

Решение: согласование бюджета и сроков перевода

Пакетная загрузка задерживает доступ к данным до 11 утра, снижая оперативность управления продажами



Поздний доступ к данным

Отчёт по продажам готов только к 11 утра.



Риск опозданий

Часто возникают инциденты с задержкой отчёта.



Ограничение гибкости

Пакетный подход не позволяет обновлять данные в реальном времени.


Переход на потоковую загрузку сокращает время готовности отчёта с 11:00 до 8:30, обеспечивая доступ к данным на 2.5 часа раньше.

11:00

8:30 — новое время готовности отчёта по продажам

Число инцидентов с опозданием снизилось в 4.5 раза

Инциденты в месяц



Пилот завершён за 6 недель, что доказывает управляемость
процесса внедрения

6

6 недель

Рост затрат на инфраструктуру на 12 % компенсируется
повышением эффективности

12 %

Прирост затрат на инфраструктуру составляет 12 %

Потоковая загрузка превосходит пакетную по срокам: отчёт готов к 8:30 против 11:00, а инцидентов — 2 против 9 в месяц



Пакетная загрузка

Отчёт готов к 11:00, 9 инцидентов в месяц.



Потоковая загрузка

Отчёт готов к 8:30, 2 инцидента в месяц.

Поэтапный перевод 14 витрин минимизирует
риски и обеспечивает контроль качества



График перевода витрин за шесть недель обеспечивает контроль прогресса и управление рисками

Недели 1-2: первая
группа витрин

Недели 3-4: вторая
группа витрин

Недели 5-6: завершение и
тесты

Ранний доступ к точным
данным ускоряет
принятие решений по
продажам





Согласуйте перевод 14 витрин до конца квартала для получения преимуществ

Перевод 14 витрин до конца квартала





Готовы ответить на вопросы и
обсудить детали внедрения

