




Перевод оставшихся витрин на потоковую архитектуру ускорит доступность данных

Предложение перевести оставшиеся витрины на потоковую архитектуру для ускорения доступности данных.



Сегодня обсудим текущее состояние ночных отчётов, ключевые метрики пилота, план масштабирования и необходимые решения руководства

Текущее состояние ночных отчётов

Результаты пилота и ключевые метрики


План масштабирования и сроки перевода

Решения руководства для директоров направлений


Пакетная загрузка данных до 11:00 систематически тормозит утренние совещания



Ночная
пакетная
обработка
данных одним
блоком



Аналитики
получают
данные поздно
утром



Регулярные
инциденты с
задержкой
готовности

Отчёт по продажам
доступен только к 11
утра, что тормозит
утренние совещания.

Отчёт будет готов на 2.5 часа раньше

8:30

После перехода на потоковую загрузку отчёт по продажам будет доступен к 8:30.

Новое время готовности

Число инцидентов с опозданием снизилось в 4.5 раза



Переход двух витрин на потоковую загрузку обеспечил измеримый рост скорости и стабильности работы

- Переход двух витрин на потоковую загрузку обеспечил измеримый эффект по срокам и надежности.

Показатель	Было	Стало
Время готовности отчёта	11:00	8:30
Инциденты с опозданием	9 в месяц	2 в месяц
Затраты на инфраструктуру	Базовый уровень	+12 %

Перевод двух витрин на новую архитектуру занял 6 недель

6 недель

Пилотный проект по миграции двух витрин на новую архитектуру был успешно завершён за 6 недель.

Длительность пилотного проекта по переводу витрин.

Переход на потоковую загрузку потребовал увеличения бюджета на инфраструктуру на 12 %

12 %

Переход на потоковую загрузку потребовал увеличения бюджета на инфраструктуру на 12 %.

Рост затрат

Поэтапное масштабирование перевода оставшихся 14 витрин завершится до конца текущего квартала



Аудит готовности каждой из 14 витрин




Перенос групп витрин на потоковую загрузку



Контроль метрик стабильности и сроков



Финализация перевода всех витрин



Для начала
масштабирования
требуется одобрение
руководства на перевод
остальных 14 витрин до
конца квартала

Для начала масштабирования требуется одобрение
перевода остальных 14 витрин до конца квартала.



Просим директоров направлений
поддержать инициативу и утвердить
план масштабирования

Одобрим перевод 14 витрин до конца квартала

