




Перевод ночных отчётов на потоковую
загрузку позволит ускорить получение
данных за счёт отказа от пакетной модели
обработки

Предлагается перевести отчётность с пакетной на потоковую
модель для ускорения данных.



Обсудим текущее состояние, результаты пилота и план масштабирования



Проблема текущей модели

Пакетная загрузка задерживает
доступ к данным



Результаты пилотного проекта

Показатели эффективности на двух
витринах



План масштабирования

Перевод оставшихся 14 витрин до
конца квартала

Существующая пакетная модель ограничивает скорость получения данных

Существующая пакетная модель ограничивает скорость
получения данных.



Пакетная загрузка данных приводит к задержкам доступности отчётов по продажам до 11:00 утра



Поздняя готовность данных



Отсутствие обновлений в реальном времени



Риск инцидентов с задержкой отчётов

Пилот на двух витринах показал значительное улучшение ключевых метрик

Пилот на двух витринах показал значительное улучшение метрик.




Отчёт по продажам теперь доступен к 8:30 утра, что на 2.5 часа раньше прежнего срока в 11:00

8:30

Отчёт по продажам доступен к 8:30 утра

Число инцидентов с опозданием снизилось в 4.5 раза



Затраты на инфраструктуру выросли умеренно

Рост затрат

Инфраструктурные расходы увеличились на 12 %.

Срок пилота

Тестирование на двух витринах заняло 6 недель.

Баланс затрат и пользы

Умеренный рост затрат дал значительный прирост скорости и надежности.

Необходимо решение о переводе оставшихся 14 витрин

Необходимо решение о переводе оставшихся 14 витрин.



Пилот на 2 витринах завершен, осталось перевести 14 до конца квартала



Охват пилота

Успешно переведены 2 витрины.



Остаток работ

Осталось перевести 14 витрин.



Срок реализации

Полный переход запланирован до конца квартала.

Необходимо утвердить перевод всех 14 витрин до конца квартала

Перевод всех 14 витрин до конца квартала





Спасибо за внимание: готовы
ответить на вопросы по
инициативе

Готовы ответить на вопросы по инициативе.

