




Переход на потоковую отчётность: инициатива

Предложение перевести
ночные отчёты с пакетной
загрузки на потоковую
для ускорения
доступности данных.



Обсудим текущее состояние, результаты пилота и план масштабирования

0 0 0 0

0 0 0 \ \

Текущая ситуация —
как работают отчёты
сейчас и их
ограничения

Ограничения текущих отчётов

Результаты пилота —
показатели
эффективности на
двух витринах

Эффективность на двух витринах

План
масштабирования —
перевод оставшихся
14 витрин до конца
квартала

14 витрин до конца квартала

Задержка отчётов до 11:00 из-за ночных батчей снижает оперативность решений

Отчёт по продажам доступен только к 11 утра из-за пакетной загрузки.

Пакетная загрузка

- Данные обрабатываются ночными батчами.

Время готовности

- Отчёт по продажам готов к 11:00.

Оперативность решений

- Директора ждут данные до полудня.

**Пилот на двух
витринах показал
значительное
улучшение метрик**



VK Workspace

vk tech

Отчеты готовы на 2.5 часа раньше


Время готовности отчета
сократилось с 11:00 до 8:30.

8:30

Время готовности
Отчет по продажам доступен к 8:30
утра.

Число инцидентов с опозданием отчета снизилось с 9 до 2 в месяц

Инциденты в месяц



Затраты на инфраструктуру
выросли умеренно

Рост затрат на инфраструктуру составил
12% в рамках пилота.



Инфраструктурные расходы
увеличились на 12%



Взамен получено ускорение и
стабильность



Затраты находятся в управляемых
пределах

Время реализации пилотного проекта составило 6 недель

Работы на двух витринах заняли 6 недель

6 недель

Срок пилота
Работы на двух витринах заняли 6 недель.

План перевода остальных витрин на потоковую отчётность

План перевода 14 витрин до конца квартала

1

Остаток работ

К переводу остаются 14 витрин.

2

Срок выполнения

Цель — завершить до конца квартала.

3

Ресурсы

Использование опыта и инфраструктуры пилота.



Потоковая модель обеспечивает более раннюю
готовность и меньшее число сбоев

0 0 0 0

0 0 0 \ 0 \

Пакетная загрузка



Готовность к 11:00, 9 инцидентов в месяц.

Потоковая загрузка



Готовность к 8:30, 2 инцидента в месяц.

Сводка ключевых показателей пилота: время, инциденты, затраты, срок




Показатель	Было	Стало
Время готовности	11:00	8:30
Инциденты в месяц	9	2
Затраты на инфраструктуру	Базовый уровень	+12%

Для перевода оставшихся 14 витрин требуется одобрение руководства


Необходимо одобрение для перевода оставшихся 14 витрин.





Директорам необходимо принять
решение о масштабировании
инициативы и одобрить перевод 14
витрин до конца квартала

Просим директоров
принять решение о
масштабировании
инициативы.



**Спасибо за
внимание: мы
готовы ответить на
ваши вопросы.**