

**Инициатива команды
платформы данных по
оптимизации отчётности:
перевод ночных отчётов
на потоковую загрузку**

План обсуждения ключевых аспектов перехода на потоковую загрузку



Текущее состояние отчётности и существующие ограничения процессов

Результаты пилотного проекта и показатели эффективности витрин

План масштабирования и стратегия перевода остальных витрин

Решение руководства о сроках и ресурсах реализации

Существующий подход к отчётности создаёт задержки в доступе к данным



Отчёт по продажам доступен только к 11 утра




9 инцидентов с задержкой отчёта в месяц



Пакетная загрузка не позволяет оперативно обновлять данные


Потоковая загрузка ускоряет доступ к данным, делая отчёты готовыми к 8:30.

8:30



Потоковая загрузка повышает надёжность отчётности

Инциденты с опозданием



Переход на потоковую загрузку реализуем в короткие
сроки: всего 6 недель


6 недель

Рост затрат на инфраструктуру компенсируется
повышением надёжности

12 %

12 %

Пошаговый план перевода оставшихся витрин на потоковую загрузку



Потоковая загрузка превосходит пакетную по ключевым метрикам




Пакетная загрузка — Отчёт к 11:00, 9 инцидентов в месяц

Потоковая загрузка — Отчёт к 8:30, 2 инцидента в месяц



Перевод всех витрин обеспечит системные улучшения: отчёты к 8:30, снижение инцидентов до 2 в месяц и повышение эффективности

- 1 Ранний доступ к данным
- 2 Повышение надёжности
- 3 Операционная эффективность



Идентифицированы основные риски и способы их минимизации

0 0 0 0

0 0 0 \ 0 \

Рост затрат



Расходы на инфраструктуру
вырастут на 12 %

Сложность миграции



Требуется настройка потоковых
компонентов

Временные задержки



Возможны простои при переводе
витрин

Для реализации инициативы необходимы вычислительные мощности, специалисты платформы данных и увеличение бюджета на 12 %

Для реализации инициативы необходимы определённые ресурсы

Инфраструктурные МОЩНОСТИ

- Расширение вычислительных ресурсов


Командные усилия

- Вовлечение специалистов платформы данных

Финансирование

- Бюджет на увеличение затрат в 12 %

План перевода 14 витрин до конца квартала




Недели 1-2: анализ витрин

Недели 3-4: первая группа

Недели 5-6: вторая группа

Неделя 7: валидация и запуск

**Необходимо
одобрение
руководства для
масштабирования
решения о переводе
витрин**



Спасибо за внимание:
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА
ВОПРОСЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ

