



Перевод ночных отчётов на потоковую загрузку позволит ускорить доступ к данным

Предложение перевести отчётность с пакетной на потоковую загрузку для ускорения доступности данных.

План обсуждения: текущее состояние, результаты пилота, экономический эффект и план внедрения

Текущее состояние — Как сейчас работает пакетная загрузка отчётов.

Результаты пилота — Показатели эффективности на двух витринах.


Экономический эффект — Затраты на инфраструктуру и риски.

План внедрения — Сроки перевода оставшихся витрин.


Пакетная ночная загрузка данных сдвигает доступ к отчёту по продажам на 11:00, создавая задержку для директоров



Пакетная
загрузка:
обработка
данных
крупными
блоками ночью



Время
готовности:
отчёт по
продажам
доступен к
11:00



Ограничение:
директора
получают
данные с
задержкой

Отчёт по продажам доступен
только к 11:00 из-за пакетной
загрузки данных крупными
блоками ночью, что ограничивает
оперативность получения
информации руководителями.

Отчёт будет готов к 8:30

8:30

После перехода на потоковую
загрузку отчёт по продажам
будет готов к 8:30 утра.

Новое время готовности

Пилот на двух витринах показал положительный эффект

Пилот на двух витринах показал положительный эффект.


Внедрение на двух витринах заняло 6 недель

6 недель

Пилотный проект по внедрению
на двух витринах занял 6
недель.

Длительность пилотного проекта

Число инцидентов с опозданием отчёта упало с 9 до 2 в месяц



Затраты на инфраструктуру выросли на 12 %

12 %

Затраты на инфраструктуру
увеличились на 12 % в
результате перехода.

Рост затрат

Сводка ключевых показателей до и после перехода на потоковую загрузку

- Сводка ключевых показателей до и после перехода на потоковую загрузку.

Показатель	До перехода	После перехода
Время готовности отчёта	11:00	8:30
Инциденты в месяц	9	2
Затраты	Базовый	+12 %

Для полного перехода необходимо перевести оставшиеся 14 витрин

Охват пилота:
две витрины
уже
переведены

Остаток
работы: 14
витрин
ожидают
перевода

Срок: до конца
текущего
квартала

Для полного перехода
необходимо перевести
оставшиеся 14 витрин.

Поэтапный план перевода оставшихся витрин на потоковую загрузку завершится до конца квартала

1

Подготовка инфраструктуры
для новых витрин

2

Внедрение потоковой
загрузки витрин

3

Тестирование стабильности
и сроков

4

Завершение финальной
сдачи до конца квартала



Необходимо решение руководства о переводе остальных 14 витрин до конца квартала

Требуется решение о переводе 14 витрин до конца квартала.



ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ

Готовы ответить на вопросы по инициативе.

