




Предложение перевести отчётность на потоковую модель для ускорения данных

Переход на потоковую загрузку ночных отчётов



Отчёты готовы на 2.5 часа раньше

2.5

Готовность к 8:30 вместо 11:00

Потоковая модель обеспечивает более раннюю готовность данных по сравнению с пакетной загрузкой



Пакетная загрузка

Готовность отчёта к 11:00 утра




Потоковая загрузка

Готовность отчёта к 8:30 утра

Число инцидентов с опозданием упало в 4.5 раза

Инциденты в месяц



Внедрение заняло всего 6 недель, что позволяет быстро масштабировать решение

6

6 недель — время на настройку двух витрин

Стоимость перехода на новую инфраструктуру находится в приемлемых пределах, несмотря на рост затрат на 12 %

12 %

Рост затрат на инфраструктуру составил 12 %

Сводка ключевых метрик пилотного проекта на двух витринах

Показатель	Было	Стало
Время готовности отчёта	11:00	8:30
Инциденты с опозданием (в мес.)	9	2
Затраты на инфраструктуру	Базовый уровень	+12 %

Ранние данные ускоряют принятие решений, обеспечивая оперативность, надежность и экономическую эффективность бизнес-процессов



Оперативность решений



Надежность процесса



Экономическая эффективность

Поэтапный перевод оставшихся 14 витрин
завершится до конца квартала

01

Миграция данных
Перевод потоковой
загрузки по группам

02

Финальная проверка
Верификация
корректности отчётов

03

Аудит витрин
Оценка готовности 14
витрин к переходу

04

Аудит, миграция данных и
финальная проверка
отчётов.

14 витрин ждут перевода: объем работ требует решения руководства

14

14 витрин вне пилота

Необходимо
утвердить
инициативу
руководством до
конца квартала

Запрос на утверждение инициативы
руководством.





Спасибо за внимание: готовы
ответить на вопросы по
инициативе

Готовы ответить на вопросы по
инициативе

