




Перевод всех витрин на потоковую архитектуру позволит ускорить доступность данных

Предлагаем перевести все витрины на потоковую архитектуру для ускорения доступности данных.



VK WorkSpace



tech

Обсудим проблемы, итоги пилота и план масштабирования

Рассмотрим текущие проблемы, результаты пилота и план масштабирования.

Текущая проблема

- Опоздания отчётов мешают принятию решений.

Результаты пилота

- Показатели улучшились на двух витринах.

План масштабирования

- Перевод оставшихся 14 витрин до конца квартала.

Пакетная загрузка замедляет доступ к данным и провоцирует задержки

Текущий процесс приводит к задержкам и росту числа инцидентов.



Поздняя готовность отчётов: данные доступны только к 11 утра



Риск опозданий: в месяц фиксируется 9 инцидентов с задержкой



Негибкость архитектуры: пакетная обработка не позволяет ускорить обновление

Отчёты станут доступны на 2.5 часа раньше


Переход на потоковую загрузку
сократит время ожидания данных до
8:30 утра.

2.5

Новое время готовности
Отчёт по продажам будет готов к
8:30 вместо 11:00.

Число инцидентов с опозданием снизилось в 4.5 раза

Инциденты в месяц



Пилот завершён за 6 недель, что позволяет уложиться в
сроки перевода остальных витрин

Работа на двух витринах заняла
6 недель

6

Длительность пилота
Работа на двух витринах заняла 6
недель.

Рост затрат на инфраструктуру составил 12 %, что
делает финансовое влияние инициативы минимальным
и управляемым

Финансовое влияние
инициативы минимально и
управляемо.

12 %

Изменение бюджетных статей
Затраты на инфраструктуру выросли
на 12 %.

Потоковая загрузка обеспечивает стабильность и скорость без критического роста издержек



До перехода: готовность к 11:00, 9 инцидентов в месяц


После перехода: готовность к 8:30, 2 инцидента в месяц

Масштабирование перевода 14 витрин до конца квартала будет происходить поэтапно с контролем качества на каждом шаге

1 Аудит витрин

2 Поэтапный перевод

3 Финальная проверка



**Поддержите
инициативу, чтобы
обеспечить ранний
доступ к данным для
всех направлений.**