




Масштабирование успешного пилота поточковой загрузки ночных отчётов на все витрины для ускорения доступа к данным

Предлагаем масштабировать успешный пилот на все витрины для ускорения доступа к данным.



Разберём текущие проблемы, результаты пилота и план масштабирования



Текущая проблема

Отчёты приходят слишком поздно для утренних решений



Результаты пилота

Показатели улучшились на двух тестовых витринах



План масштабирования

Перевод оставшихся 14 витрин до конца квартала



Требуемое решение

Согласование бюджета и сроков перевода

Пакетная загрузка задерживает доступ к данным до 11 утра,
снижая оперативность управления продажами



Отчёт по продажам готов
только к 11 утра



Часто возникают инциденты с
задержкой отчёта



Пакетный подход не позволяет
обновлять данные в реальном
времени


Переход на потоковую загрузку сокращает время готовности отчёта с 11:00 до 8:30, обеспечивая доступ к данным на 2.5 часа раньше

11:00

8:30 — новое время готовности отчёта по продажам

Число инцидентов с опозданием снизилось в 4.5 раза

Инциденты в месяц



Пилот завершён за 6 недель, что доказывает управляемость
процесса внедрения

6

6 недель — период теста на двух витринах

Рост затрат на инфраструктуру на 12 % компенсируется
повышением эффективности

12 %

Прирост затрат на инфраструктуру составил 12 %

Потоковая загрузка
обеспечивает более раннюю и
стабильную доставку отчётов

Пакетная загрузка

Отчёт готов к 11:00, 9 инцидентов в месяц

Потоковая загрузка

Отчёт готов к 8:30, 2 инцидента в месяц

Поэтапный перевод 14 витрин минимизирует
риски и обеспечивает контроль качества



График на 6 недель обеспечивает контроль прогресса и управление рисками при масштабировании до конца квартала



Недели 1-2: первая группа витрин

Перевод первой группы витрин



Недели 3-4: вторая группа витрин

Перевод второй группы витрин



Недели 5-6: завершение и тесты

Завершение перевода и финальные тесты

Ранний доступ к точным
данным ускоряет
принятие решений по
продажам





Согласуйте перевод 14 витрин до конца квартала для получения преимуществ

Перевод 14 витрин до конца квартала.



Спасибо за внимание:
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА
ВОПРОСЫ И ОБСУДИТЬ
ДЕТАЛИ внедрения

