




Перевод всех витрин на потокковую модель позволит получать данные к 8:30 утра

Предлагаем перевести все витрины на потокковую модель для получения данных к 8:30 утра.



Отчёт по продажам будет готов к 8:30 утра

8:30

Сокращение времени ожидания данных с 11:00 до 8:30 даёт операционным командам больше времени на анализ.

Новое время готовности отчёта по продажам

Число инцидентов с опозданием снизилось в 4.5 раза



Пилот на двух витринах занял 6 недель, что позволяет прогнозировать сроки полного перехода

6 недель

Срок внедрения на малом масштабе позволяет прогнозировать сроки для полного перехода.

Время, затраченное на тестирование двух витринах

Рост затрат на инфраструктуру составил 12 %

12 %

Финансовые издержки на поддержание новой архитектуры умеренны и оправданы эффектом от ускорения.

Процентный рост расходов на инфраструктуру

Потоковая загрузка обеспечивает более раннюю доступность данных и меньшее количество сбоев

- Пакетная загрузка: отчёт к 11:00, 9 инцидентов в месяц
- Потоковая загрузка: отчёт к 8:30, 2 инцидента в месяц

Пилотный проект на двух витринах подтвердил техническую и экономическую целесообразность решения

Данные доступны к 8:30 вместо 11:00

Инциденты упали с 9 до 2 в месяц

Рост инфраструктуры на 12 %

Поэтапный перевод 14 витрин минимизирует риски и обеспечивает контроль качества

1

Аудит витрин: оценка готовности данных к потоковой обработке

2

Миграция пачками: перевод витрин группами по 3-4

3

Верификация: проверка точности и сроков доставки

Таблица наглядно демонстрирует улучшение всех ключевых показателей эффективности

Показатель	До перехода	После перехода
Время готовности отчёта	11:00	8:30
Инциденты в месяц	9	2
Затраты на инфраструктуру	База	+12 %



Необходимо утвердить инициативу
для запуска миграции оставшихся 14
витрин в текущем квартале

