




Перевод ночных отчётов на потоковую загрузку ускорит доступность данных

Предложение перевести отчётность с пакетной на потоковую загрузку для ускорения доступности данных.



Текущее состояние: как
сейчас работает
пакетная загрузка
отчётов

Результаты пилота:
показатели
эффективности на двух
витринах

План обсуждения:
текущее состояние,
результаты пилота,
экономический эффект и
план внедрения

Экономический эффект:
затраты на
инфраструктуру и риски

План внедрения: сроки
перевода оставшихся
витрин

Отчёт по продажам доступен только к 11:00 из-за пакетной загрузки данных

- Данные обрабатываются крупными блоками ночью
- Директора получают данные с задержкой

Переход на потоковую загрузку позволит получать отчёт по продажам к 8:30 утра

8:30

После внедрения механизма потоковой загрузки данных итоговый отчёт по продажам будет сформирован и доступен к 8:30 утра.

Новое время готовности отчёта

Пилот на двух витринах показал положительный эффект

Пилот на двух витринах показал положительный эффект.



Внедрение на двух витринах заняло 6 недель

6


Пилотный проект по внедрению
на двух витринах продлился 6
недель.

неделя — длительность пилота

Число инцидентов с опозданием отчёта снизилось с 9 до 2 в месяц



Затраты на инфраструктуру выросли на 12 %



12 %

Рост затрат на 12 %

Сводка ключевых показателей до и после перехода на потоковую загрузку

Показатель	До перехода	После перехода
Время ГОТОВНОСТИ отчёта	11:00	8:30
Инциденты в месяц	9	2
Затраты на инфраструктур у	Базовый уровень	+12 %

Для полного перехода необходимо перевести оставшиеся 14 витрин

1

Охват пилота

2

Остаток работы

3

Срок

Поэтапный план перевода оставшихся витрин на потоковую загрузку завершится до конца квартала

1

Подготовка: настройка инфраструктуры для новых витрин

2

Внедрение: перевод витрин на потоковую загрузку

3

Тестирование: проверка стабильности и сроков

4

Завершение: финальная сдача до конца квартала

Необходимо решение
руководства о переводе
остальных 14 витрин до конца
квартала

Требуется решение о переводе
остальных 14 витрин до конца
квартала.





Спасибо за внимание: ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ

Готовы ответить на вопросы по инициативе.

